



3900

## COMUNE DI VILLAFALLETTO

*Provincia di Cuneo*

Piazza Mazzini n. 19 Tel. 0171/935310 Fax 0171/935380 e-mail tecnico@comune.villafalletto.cn.it  
AREA TECNICA

### **Permesso di costruire gratuito n. 10/052 del 24/11/2010 PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI (Art. 15 D.P.R. 06.06.2001, n. 380)**

#### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA**

Vista la domanda in data 24/10/2016, presentata da:

Sig. **GIORDANINO Remo Francesco**, nato a **COSTIGLIOLE SALUZZO** il 28/05/1948, residente in Via Termine n. 7 **COSTIGLIOLE SALUZZO**, Codice fiscale **GRDRFR48E28D120J**, in qualità di Legale rappresentante dell'Azienda Agricola **GIORDANINO G.B. & Figli di Remo Walter e Erminio**, con sede in Via Termine n. 7 **COSTIGLIOLE SALUZZO**, Partita IVA 00903770048  
Registrata al protocollo generale del Comune al n. 6725, in data 24/10/2016, intesa ad ottenere una proroga di mesi 12 (dodici) del termine di ultimazione dei lavori ristrutturazione e nuova costruzione di stalle per allevamento suinicolo nel Comune di **VILLAFALLETTO, VIA MONERA**, sull'area censita in Catasto Terreni foglio 11, numero 10, 118, 130, 168, 264, zona H - Zona produttiva agricola del vigente PRGC, di cui al Permesso di costruire gratuito n. 10/052 del 24/11/2010;

Preso atto che il termine di ultimazione dei lavori, era stabilito, per effetto della data di inizio di cui alla relativa comunicazione, al 25/10/2014;

Vista la comunicazione ai sensi della Legge 9 agosto 2013 n. 98, conversione con modificazioni del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, di proroga di 24 (ventiquattro) mesi del termine di ultimazione lavori;

Preso atto che il nuovo termine di ultimazione dei lavori veniva così stabilito al 26/10/2016; Ritenute le motivazioni adottate dal richiedente a giustificazione della mancata ultimazione dei lavori entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni normative, veritiere e tali da motivare la concessione della proroga richiesta;

Visto l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, s.m.i.;

#### **CONCEDE**

Al Sig. **GIORDANINO Remo Francesco**, nato a **COSTIGLIOLE SALUZZO** il 28/05/1948, residente in Via Termine n. 7 **COSTIGLIOLE SALUZZO**, Codice fiscale **GRDRFR48E28D120J**, in qualità di Legale rappresentante dell'Azienda Agricola **GIORDANINO G.B. & Figli di Remo Walter e Erminio**, con sede in Via Termine n. 7 **COSTIGLIOLE SALUZZO**, Partita IVA 00903770048, per i motivi sopraccitati, una proroga di mesi 12 (dodici) del termine di ultimazione dei lavori di ristrutturazione e nuova costruzione di stalle per allevamento suinicolo, nel Comune di **VILLAFALLETTO, VIA MONERA**, sull'area censita in Catasto Terreni foglio 11, numero 10, 118, 130, 168, 264, di cui al Permesso di costruire gratuito n. 10/052 del 24/11/2010.

I lavori di cui al sopraccitato Permesso di Costruire, dovranno pertanto essere ultimati entro e non oltre il termine del **25/10/2017**.

VILLAFALLETTO li, 26/10/2016



**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**  
**PETTITI Geom. Giampiero**



0\_1\_15\_173476\_490\_1

=====

**RELATA DI NOTIFICA**

Il sottoscritto Agente Notificatore del Comune di VILLAFALLETTO, dichiara di aver notificato la presente al Sig. GIORDANINO Remo Francesco, consegnandone copia, a mani ~~proprie~~

VILLAFALLETTO li, 24 gennaio 2017



L'AGENTE NOTIFICATORE